請求書作成マニュアル (注文分)

出来高90%払い(保留金あり)

株式会社リンク・トラスト

2024年2月23日作成版

- <u>P4</u> 1. 基本データの入力
- <u>P5-6</u>2.内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力
- <u>P7-8</u> 3. 出来高検収書 内容確認
- <u>P9-10</u> 4. 請求書用紙 内容確認

〈翌月入力〉

- <u>P12</u> 1. 基本データの請求期間の更新
- <u>P12</u> 2. 内訳書 前回累計を更新
- <u>P13-14</u> 3. 内訳書 当月迄の出来高入力
- <u>P15</u> 4. 出来高検収書 内容確認
- <u>P16-17</u> 5. 請求書用紙 内容確認

〈保留金請求〉

- <u>P19</u> 1. 基本データの請求期間の更新
- <u>P19</u> 2. 内訳書 前回累計を更新
- <u>P20</u> 3. 出来高検収書 内容確認
- <u>P21</u> 3. 出来高検収書 保留金ボタンについて
- <u>P22-23</u> 4. 請求書用紙 内容確認

<減額入力方法>

- <u>P25</u> 1. 内訳書 減額金額入力①
- <u>P26</u> 2. 出来高検収書 減額金額の確認①
- <u>P27</u> 3. 請求書用紙 減額金額の確認①
- <u>P28</u> 4. 内訳書 減額金額入力②(保留金にて)
- <u>P29</u> 5. 出来高検収書 減額金額の確認②(保留金にて)
- <u>P30</u> 6. 請求書用紙 減額金額の確認②(保留金にて)

<前回までの支払金額の調整>

 P32
 1.内訳書前回までの金額入力貴社内訳書を使用する場合

 P33-34
 2.内訳書前回までの金額入力弊社内訳書を使用する場合







<u>1. 基本データの入力</u>

①請求書期間を入た	っします。 ※請求	マ期間は毎月更新します	r.		
1					
3 請求期間:		業者情報:			
4	2023年8月1日	会社名:	株式会社〇〇工業		
5 至:	2023年8月31日	代表者名:	00 00		
6 ※8月末締め請	求分の場合、	請求先住所:	東京都渋谷区0000		
7 「自:2023/8	3/1、至:2023/8/31」と入力	電話番号:	03-0000-0000		
8 契約年月日:	2023年7月1日	インボイス登録番号:	T1234567890123		※Tから入力お願い致します。
9 工事件名:	(仮称)〇〇計画新築工事	銀行名:	みずほ		
10 工事番号:	K2200000	支店名:	恵比寿		
11 注文番号:	25	口座種別:	普通		
12		口座番号:	111111111		
13		口座名義フリガナ:	カブシキガイシャ〇〇コウギョウ		
14		口座名義:	株式会社〇〇工業		
15					
16					
17 ②注文書の情報を	そ入力します。				
18 ・ 契約年日日は、	注文書の表紙 右上の日付		(
				③貴社の情報	を入力します
・注义留ちは注义	く首い衣刺口上UJINO,		÷ 🚺		



2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

貴社内訳書を使用する場合

-25

P Q R S T U V W X Y Z AAABACADAE AFAGAHAI AJAK ALAMAN AO APAO ARASAT AU AVAWAX AY AZBA BGBH 10) を入力しま ②項目ごとにコード(1~ 色付のところのみ記入願います。 今回支払金額は手打で変更も可能です。 提 用 じ番号は出来高検収 10)入力。※値引き含む う回文化金額は千川(えという能)です。 満、この注意書きはプリント時には印刷されませ、 値引きなどの場合、直接入力も可能です。 ます。 5 契翁 2023年7月1日 所長 担当者 工事件名 (仮称)〇〇計画新築工事 б イン T1234567890123 暑号 業者名 株式会社〇〇工業 7 I 屠 K2200000 工期 2023年11月1日 2023年11月30日 自: 至: 8 9 7 累計出来高 ① 契約金額 前回迄出来高 ② 今回出来高 ①-② T 事 種 類 茰 位 摘 数量 要 単価 数量 数量 金額 金額 数量 金額 金額 記 事 10 1土工事 式 1,000,000 1.00 1,000,000 0.20 200,000 0.20 200,000 11 12 2 地業工事 式 200,000 1.00 200,000 0.20 40,000 0.20 40,000 13 **``** 14 15 16 17 18 ④その他記載したい事項がある場 後に提出 ... (+) 合は記事の項目に記入 4 ①注文書の内容入力 ・摘要に科目名・単位は式・単価に契約金額・数量は出来高の場 合1を入力 ・数量欄には、数量(個)表示の入力、出来高(%)のどちらでも入 カいただけます。 ・出来高(%)で入力したい場合は数量1で入力 ③累計出来高を「数量」に入力 -25- 出来高及び支払額は自動計算されます。 •累計出来高(%)の場合は、「0.20」な ど小数で入力します。 貴社の内訳書を使用する場合でも、注文書の内容を入力 注文書の「科目・契約金額・出来高(数量)」のみ 入力する場合は、貴社書式の内訳書も添付ください。







4. 請求書用紙 内容確認

請求書

				請求書	(注文分) 90%						
						諸北	3988	自:		2023	年8月1日
								叢:		2028	年3月31日
						住用	t i				
株式会	注リング	7・トラスト 御中					東京都沿	48E0000	>		
						R 73	先名				ÉD
工事No	K221	100000 工事名	(版称) ()()	計画新築	LΦ		林式会社	100IX			
-		今回請求金額(務込)				T 2	13-0100	-000			
					¥7,029,000	10	ポイス登録	B-R T12345	67898123		
								みずま	銀行 口座	1001 T	鐹
						振		意比寿	支店 口座	新号 1111	11111
						告	フリガフ	 カブシキ 	ガイシャロロ	コウギョウ	
							口座名	§ 株式会社·	RICC		
it 文 番号	#83-F	IN	名・描奏		注文金額		前回まう	の入金金額		國家本願	出来高兴
25	0105	核核發具費		and the second	3,2	10,030				1,440,000	50.0%
25	2100	その他工事			11.0	10,010				4,350,000	50.0%
		·	109	577条 計	14,2	10,010				8,390,000	
				清曹税	1.4	20,030				639,000	
				合計	15,6	20,030		10		7,029,000	50.0X
現場使用	100							社長町	部派印	統括印	所長印
主文全部	10] ×出来高[]×88%-既払い[] =支払い額[3		/		
主文全部	11] ×出来高[] ×80%-既払い[] =支払い發[1				
											_
						現地的	用根更新	1000			
								10.00	2.8		
							1.1	And a local division of the local division o		discount of the second second	-

内訳書

契約年月日 2023年7月1日 小水(2建編号 T1234557880123	- 10	배名 ((原称)00計	副師師工事			1		It:	5. 8	まてOOK会方	所長	担当者
I # # .4 K220000	Ĩ	願	8:	2028年8月	818	至: 20	23年3月11	8					
? /I # # #	#		契約全員	1	累計出	読売 ①	NOR	出来高 ②	今回出来	清 0-0			_
r 18 🕱	位	単価	戲量	술톎	鼓量	全額	發量	全體	鼓量	술행	12	\$	
1 路線構設去	Ħ	84,0	00 0.40	33,608	120	16,800			0.20	16,800			
1 基礎部コンクリート類取激。	Ħ	57,0	00 23.10	1,316,708	11.55	658,350			11.55	658,350			
1 コンウリート調取場し(標準)	đ	12,5	00 21.18	283,751	18.55	131,875			10.55	131,875			
1 铁筋切断	Ħ	14,0	00 114.00	1,595,098	57.00	758,000			57.03	798,000			
1 7クリル板顕去	Ħ	1,8	00 28,38	50,948	14.15	25,470			14.15	25,478			
1 発生材植込予月	1	14,0	00 23.40	411,608	16.70	205,800			14.70	205,800			
1個語	龙	-4725	80 1.80	-472,598	1.00	-236,000			1.00	-235,998			
2 ±1	式	7,229,2	00 1.00	7,229,200	8.50	3,514,600			0.50	3,614,600			
2 作業土工	式	1,623,7	100 100	1,023,708	8.50	\$11,850			0.59	\$11,858			
2 排水構造物工	克	L869.2	00 100	4,859,201	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600			
2(18)18	式	-21221	00 1.03	-2,122,100	1,80	-1,061,050			1.00	-1,051,058			
							-						

出来高検収書





請求書、出来高検収書、内訳書を印刷して、現場担当者までご提出します。 3部印刷(提出2部、貴社控え1部)のうち、提出分には請求者の押印をしてください。





〈翌月入力〉

1. 基本データの請求期間の更新

請求期間:	※9月末締め請求分の場合、 「自:2023/9/1、至:2023/9/30」と入力	
自:	2023年9月1日	
至:	2023年9月30日	

2. 内訳書 前回累計を更新

ABCDEFGHIJKLMN0 第1回内 書で含草し	P Q R S ~10) を入力しま じ番号は出来高検収 ます。		Y Z AA AB 色付の 今回支払金 1、この注意書き	AC AD AE ところのみ 注額は手打 計はプリント	AF AG AH AI 記入願います。 で変更も可能で 時には印刷され	AJAKAL です。 れませ/数1 価引	AMANAOA L×単価が自主 Iきなどの場合	PAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBCBH	B 前回まで、	BJ BK BL BMBN BO BP BQ BR 前回送出来高クリア	3S BT BU BV BW BX BY B2
契約年月日 2023年7月1日	工事件名	(仮称)00計i	画新築工事						↑ <i>『</i> ボタン	を押すと、請求回数が更新されます	
インボイス登録番号 11234567890123 T 本 希 星 K2200000	丁期	<u></u>	2023年8月	318	至• 20	23/28/231	A	業者名 株式会社〇〇工業	(EX:第11	11たった場合はホタンを押すと黒2回になります)	
<u>- 事種類</u>	<u>工</u> 洲 単	契約金を	102040) 1	累計出	来高 ①	前回迄	山 出来高 ②	今回出来高 ①-②			
1 一 道 要	位単	西数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量 金額 記 事			
1 路線橋撤去	m	84,000 0.40	33,600	0.20	16,800			0.20 16,800		Microsoft Excel X	
1 基礎部コンクリート類取壊し	mi	57,000 23.10	1,316,700	11.55	658,350			Microsoft Excel			討算されます。
1 コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500 21.10	263,750	10.55	131,875	\sim					再度入力が必要です。
1 鉄筋切断	m	14,000 114.00	1,596,000	57.00	798,000			累計分を前回迄に移動しますか?			
1 アクリル板撤去	m	1,800 28.80	50,940	14 15	25,470			注意※処理後は処理以前の元に戻すが使えません		処理開始します	
1 発生材積込下り	t	14,000 29.40	411,600	14.70	205,800					X2/EIM/HUG /	
1 1105 125	<u>7</u> , -4	72,590 1.00	-472,590	1.00	-236,000			はい(Y) いいえ(N)		×	2
2 ±T	式法	29,200 1.00	7,229,200	0.50	3,614,600		-	0.50 3,614,600			1
2 作業土工	1.0	23,700 1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50 511,850			
2 排水構造物工	式 4.8	69,200 1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50 2,434,600			
2 値引き	式 -2,1	22,100 1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00 -1,061,050		UK	
①内訳書の		まで入		のボ	タン	をク	ייעי	· ク します。			
系訂出米高加則	╝╩╨╯	木同に役	史され	よ9。 、	0						

⇒確認のメッセージボックスが出てくるので、実行する場合は『はい(Y)』をクリック ⇒メッセージボックス「処理開始します」が出たら、『OK』をクリック 注意※ボタンを押して、処理を開始すると元に戻すことができません! ボタンを押す前に必ず別データとして保存することをお勧めします。



〈翌月入力〉



書類上出来高100%未満で終了している場合は、再提出となるのでご注意ください。

3. 内訳書 当月迄の出来高入力

									工事デ	記月の	場合	225	
、 し C D L C N H J C L M H C U L z J - F (し L z z . コードのF 高検収書す	・ (1~10) 同じ番号 で合算し	を入力 は出来 ます。		4 4 00,09 色付の 今回支払金 1、この注意書き	ららう うう ところのみ 注額は手打 ぎはプリント	0.020.101 記入願います。 で変更も可能で 時には印刷され	です。 です。 hませ 数1 す。	 主×単価が自ま 計きなどの場合 	か計算され。 合、直接入	ます。 .カも可能で			
契約年月日 2023年7月1日 インボイズ登録番号 T1234567890123	I	事件名(仮	秭)00言	画新築工事					業者行	名 株式	- 会社OO工業	所長	担当者
工事番号 K2200000	検	収期間	自:	2023年10	月1日	至: 202	3年10月3	18	2				
	単	契	2約金	額	累計出	出来高 ①	/ 前回迄,	出来高②	今回出来	稿 ①-②			_
ド 摘 要	112	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	51	事	
1 路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720			
1 基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340			
1 コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750			
1 鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200			
1 アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188			
1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29,40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320			
1 値引き	定	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518			
2 土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.20	1,445,840			
2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.20	204,740			
2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.20	973,840			
2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-424,420			
	11					Ť.							

前回迄出来高を更新後、 契約金額の全数量を累計出来高に入力 〈翌月入力〉



※出来高累計の調整を削除する場合⇒初回の『出来高累計の調整を削除する場合』8ページ目を参照してください。

〈翌月入力〉

5. 請求書用紙 内容確認

			請求書	(注文分) 90%						
					請求期	間 自:		2023	年9月1日	
					-	至:		2023年	F9 F	
転会社リン	<i>י</i> ク	・トラスト 御中			住所	東京都渋谷区0000			前	回までの入金金額と今回請求額
事No K2	2200		(仮称)〇〇計画新業	红事	取51元: 相 (名 朱式会社OO工業 DO OO) ガ 日 日	『更新されます。 ∃来高検収書の内容と−致するカ
		今回請求金額(稅込)		¥4,223,340	電話 0 インボイ	3-0000-0000 「ス登録番号 T1234567	890123		日確	認します。
			脱載がある場合 食色になります。 右下の「現場使用書更新」の よりンモクリックして下さ	,	振 込 先 ²	みずほ 恵比寿 フリガナ カブシキガ	銀行 口座相 支店 口座間 イシャOOコ	飼 普 詩 11111 1ウギョウ		
	12	工任权。		计女人相	╺┶╼╾┻			E本 、I) 太石	UL de Prove	
2番号 科目コート	1	业 俚 石 · 继 斌 架 目 典	個安	/主义玉朝 2 20	1 000	1 110 000 1 110 000	5°0	月675月6 0016 939	四米高か 20 2%	
25 0100 25 2100	1	その他工事		11,00	0,000 0,000	4,950,000		2,970,000	80.0%	
										時度表計算が 切り結ての場合 責任になります。
同時によ	(d"	『祖提体田畑軍新』な	10%対象計	14,20	0,000	6,390,000		3,839,400	/	
フリックし	1		消費税	1,42	0,000	639,000		383,940	()	(1) 御殿時期(1)手で (1) 御殿(四)井石入
	- 333			15,62	0,000	7,029,000		4,223,340	80.0%	
易使用欄 注文 注文	文金睿 文金睿	íğ[] ×出来高[íğ[] ×出来高[] ×90%一既払い[] ×90%一既払い[] =支払い額[] =支払い額[]	社長印	部長印	統括印	所長印	現場使用欄更新
						査定連續	₽			
)現場使用欄 1 2	開	注文金額[]×出来高 注文金額[]×出来高 ※刊:提(中田橋)	;[] 2×90%-既払い ;[] 2×90%-既払い 事新は以び専新!	 []]=支払し []]=支払し (てください) 	/韓 [/韓 []]		[] 金	現場(額計算	使用欄更新』ボタンを必ずクリック 算欄や保留金解除などが表示されま
)現場使用4 2 2 3		注文金額[]×出来高 注文金額[]]×出来高 ※現場使用欄	i [] ×90%-既払い ; [] ×90%-既払い 更新は必ず更新し	• [] = 支払ι [] = 支払ι ノてください。	· 續 [查定速1]]		『: 金i す。	現場(額計算	使用欄更新』ボタンを必ずクリ 算欄や保留金解除などが表示さ

5. 請求書用紙 内容確認

請求書



内訳書

1-F(します。 第3回内 二年100日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 日 二日 日 二日 日 二日	1~10) 日じ番号 1合第し	を入力 は出来 ます。	,	色付の 今回支払会 いこの注意書	ところのみ 3額は手打 約はプリンド	記入願います で変更も可能 ・第こは印刷店	et. hate	主×単価が自当 引きなどの場合	a計算され 合、直義J	ます。 しカも可能で		±	用
契約年月日 2023年7月1日 12月17月1日 11234567890123	I	事件名 (1	(称)00	恒新築工事					業者	名树	会社〇〇工業	所長	把当相
工事誓/考 K2200000	援	(明智	自:	2023年10	月1日	至: 202	3年10月3	18					
· /I · · · · · · · ·	-ten;	ļ.	約金	1	累計	お荷 ()	前回边	出新商 ②	卿出	稿 0-0			
1 摄 要	位	単価	数量	金額	殼量	金額	殼量	金額	数量	金額	53	事	
1 路線翻去	'n	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,830	0.08	6,720			
1 基礎的ングリート類別場。	'n	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,960	4.62	263,340			
1コンクリート類(環)(標準)	'n	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750			
1 鉄筋切断	'n	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,900	22.80	319,200			
1 7クリル板撤去	'n	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188			
1 発生材積退下以	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,230	5.88	82,320			
1 個地	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518			
2 土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.90	5,783,960	0.20	1,445,840			
2 作業土工	ž	1,028,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.90	818,960	0.20	204,740			
2 排冰構造物工	ž	4,969,200	1.00	4,969,200	1.00	4,869,200	0.90	3,895,360	0.20	973,840			
2 ¹ 	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,690	1.00	-424,420	_		

出来高検収書



内訳書(貴社書式) 弊社書式の内訳書に 注文書の「科目・契約金額・ 出来高(数量)」のみ入力す る場合は、貴社書式の内訳書 も添付ください。

請求書、出来高検収書、内訳書を印刷して、現場担当者までご提出します。 3部印刷(提出2部、貴社控え1部)のうち、提出分には請求者の押印をしてください。 5





〈保留金請求〉





3. 出来高検収書 保留金ボタンについて



〈保留金請求〉

4. 請求書用紙 内容確認



4. 請求書用紙 内容確認

請求書



出来高検収書





1. 内訳書 減額金額入力①

- 契 イ 工	第2回 約年月日2 ^{約年月日2} ⁵¹¹⁷⁷ 事番号	は <mark>確定し</mark> 注文書 5100%	ん 時 書 の 取 る 後 の 減 額	でご入; 20交れ 額は、	カ くださ りしは、 保留金に	らい。 請求語 こて減	書提出後 <mark>額</mark> します	きでも同 す。	問題あり	ません	ν _°		
]]	工事種類	単	契	約金薯	<u>ă</u>	累計出	出来高 ①	/ 前回迄:	出来高 ②	今回出来	稿 ①-②		
٢	摘要	11/2	単価	数量	金額	数量	金額	(数量	金額	数量	金額	記事	
1		m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080		
1	基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,350	6.93	395,010		-
			に来りう		263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	/9,125		+ +
			LEQ C	•	1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	/98,000	34.20	478,800		-
2	減額を入力し	します。)		50,940	22.64	40,752	14.15	25,470	8.49	15,282		-
				1.00	411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480		-
		17	-472,590	1.00	-472,590	0.80	-371,072	0.50	-236,000	1.00	-135,072		-
-	+ T =		7,000,000	1.00	7.000.000	0.00	5 700 060	0.50	0.614.600	0.00	0.160.760		+ +
2		7	1,029,200	1.00	1,229,200	0.00	010 060	0.50	5,014,000	0.30	2,108,700		
0		×	1,020,700	1.00	1,023,700	0.00	3,995,960	0.50	2 434 600	0.30	1 /60 760		+
0		八 (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)	-2 122 100	1.00	-2 122 100	0.80	-1 697 690	0.50	-1.061.050	1.00	-636 620		
0	「「「「「「」」」	大士	-200,000	1.00	-200.000	1.00	-200.000	0.00	1,001,000	1.00	-200,000	減額(やり直し工事のため)	
-		345	200,000	1.00	200,000	1.00	200,000	\$ <mark></mark> *		1.00	200,000		
	211151さ 2 11151さ 減額処理					J V			シプルダ	ウンて	「減額	処理』を選択。	

▲上図では、土工事(コード2)を減額したいため、同じコード2で減額金額を入力しています。工事種類は必ず『減額処理』としてください。
 翌月以降の請求にも減額を反映させるため、翌月もこの入力は残してください。
 ※前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。
 (支払金額がマイナスになってしまうため)
 ⇒出来高検収書にエラーが出ます(次のページを参照)
 再度出来高・減額金額をご確認ください。(※不可の場合は、保留金からの減額を参照)

<u>2.出来高検収書 減額金額の確認①</u>



3. 請求書用紙 減額金額の確認① 請求書(注文分)90% 減額が契約金額に反映されているか 請求期間 確認ください。 住所 株式会社リンク・トラスト 御中 東京 -25 ÉП -取引先名 株式会社〇〇工業 工事No 工事名 V K2200000 (仮称) 〇〇計画新築工事 00 00 今回請求金額(税込) 電話 03-0000-0000 ¥4,025,340 インボイス登録番号 T1234567890123 みずほ 銀行 口座種別 普通 脱額がある場合 振 惠比寿 支店 口座番号 11111111111 黄色になります. 込 右下の「現場使用欄更新」の フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ 先 ポタンをクリックして下さ 口座名義 株式会社〇〇工業 注文金額 今回請求額 注文番号 科目コード 工種名・摘要 前回までの入金金額 出来高% 25 0106 機械器具費 3,200.000 1,440,000 869,400 80.2% 25 2100 その他工事 10,800,000 4,950,000 2,790,000 79.6% 減額がある場合は、セルが黄色くな ります。 **新贺农計算**发 (※印刷には反映されません) 甥り結ての場合 食色になります. 10%対象 計 14,000,000 6.390.000 3,659,400 印刷前に必ず『現場使用欄更新』を クリック!! 消費税 1,400,000 639.000 365,940 消費税切り捨て 消费税四捨五入 合計 15,400,000 7,029,000 4,025,340 79.8% 現場使用欄 社長印 部長印 統括印 所長印 注文金額[] ×出来高[]×90%-既払い[➡支払い額〔] 現場使用欄更新 支払い額[注文金額[] ×出来高[]×90%-既払い[1 , ...,....]×90、 既払い [現場使用欄 注文金額[] ×出来高[]=支払い額[]] ×出来高[]×90%-既払い[] =支払い額[] 注文金額 [『現場使用欄更新』ボタンを必ずク リック ※減機等理解注意會編 -.項目3-F*2 11,000,000円 ※現場使用欄更新は必ず更新してください。 減額処理前の注文金額が記載されます。

4. 内訳書 減額金額入力②(保留金にて)

第3回 契約年月日 12ボイス登録番号	出来	高100	%後(色付の。 今回支払金 の減額	ところのみ :額は手打 ~保	記入願います。 で変更も可能	て減客	夏の場合	`~	·	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	X期间		2023年11, 西		至: 202	3年11月30		مصلية		
	単位		がまる	換 一一 公 方石	が品口	「木同 ①	/ 別回200	五末向 (2)	フ凹山ク	だ同 U-U 今 姑	
1 1 路線橋樹夫	m	-=1皿 84.000	双里	33.600	奴里 0.40	33,600	<u>奴里</u> 040	33,600	<u>東東</u> 000		
1 基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1 316 700	23.10	1 316 700	23.10	1 316 700	0.00	0	
1コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	21.10	263.750	0.00	0	
1 鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	0.00	0	
1 アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	28.30	50,940	0.00	0	
1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	29.40	411,600	0.00	0	
1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	0	
2 <mark>土工事</mark>	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.00	0	
2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.00	0	
2 非水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.00	0	
2 超き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	0	
12 <mark>咸額</mark>	式	-200,000	1.00	-200,000	1.00	-200,000	1.00		1.00	-200,000	保留金にて減額

保留金より減額するコードは、11~20になります。 <例> コード2の出来高100%の場合は、コード12が対応しています。

5. 出来高検収書 減額金額の確認②(保留金にて)

第 第日コードを選択 してください	3 回出 5	長 高 村 選択すると自動 も可能です。	剣 山又 : ■入力されま	書 ·•				(i)	色付の 今回支払: この注意書	のところのみ記2 金額は手打で落 時はプリント時日	、願います。 変更も可能です。 こは印刷されま	the			提	<u>出</u>	用
契約年月日 インポイス登録書	2023年 T123456	7月1日 7890123		工事件	名 (仮称)	00##	新築工事					, and the second s	美者名	株式会	社〇〇工業	所長	担当者
工事番号	K220	0000	/	検収期	間	自:	2023年11	月1日	至:	2023年11月30	8			2,6257765		2	
I #	種類	¥/	契	約金	額		累計 (>		前回运2	>		今回	0-0	8		
>→ 科目コード	摘要	道注	i文金額	数重	金額	数重	出来高金額	支払金額	数重	出来高金額	支払金額	数重	出来高。	金額 支払	金額	5	亊
1 0106 機	械器具 费	法	3,200,000	1	3,200,000	1	3,200,000	2,880,0	.00 1	3,200,000	2,880,000	1	contractor				
調整 削除1	戻す1							320,0	00						320,000		
2 2100 Z	の他工事	式 1	1,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	9,900,0	00 1	11,000,000	9,900,000	1					
12 調整 削除2	戻す2	式 涯	齲有り	1	-200,000	1		900,0	00						900,000 保留:	金にて頭額	
前除5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	〕 戻す5 〕 戻す6 〕 戻す7		事に保 		会にて減		表示さ	nます.	,					۶ 			
8 <u>削除</u> 8 9 10 削除9	_ 戻す8 _ 戻す9 _ 戻す10	٥, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							減額 ます	頂される金 「。	該額が表示	」 示され	ı				
出来高90%()	进税10%対 象)	्री	4,200,000	Û	14,200,000	Ĵ	14,200,000	12,780,0	00	14,200,000	12,780,000	i III)					j.
派叔(消费我 10%封张)/	保修会(消费我10%)封象)		-200,000		-200,000	1 Q.	-200,000	1,220,0	00					1.	220,000) J
买約会領 14,200,000) 出來喜90%	出 水高会 模 14,200.0	¥ ★ 4 000 12	3† ▲₩ 2,780,000	探阅金額 1,420,000	出來高 14.	前 金額 支援 200,000 12.	目流 全種 780,000	探阅会 1,420,000	出 水高会額 0	今日 支法全權 0	保	图金 0	出来高残高	支払残高	協力業	者確認印
(保育条件) -200,000	派祝/ 律教会支托/然高	-200,0	000	1,220,000	0		0	0	1,420,000	-200,000	1,220,000		0				
14,000,000	10%的象針	14,000,0	000 14	4,000,000	0	14,:	200,000 12,	780,000	1,420,000	-200,000	1,220,000		0	C)	D	
1,400,000	消費税	1,400,0		1,400,000	0	ୀ,	420,000 1.	278,000	142,000	-20,000	122,000		0	C)	0	
	1.000	2012200				50	and the second	and a second second	Conservation (Conservation)			-	~			-	

6. 請求書用紙 減額金額の確認②(保留金にて)

	請求書(注	文分)90 %								
		請以	対問 自:	2023	年9月1日					
減額が切約全額と古い全額に反応	日が切め全朝と古い全朝に反映されて									
▲ 「 減額/ご 天利 並 額 C 又 払 並 額 C / 又 協		住戸	所 (本言物)):公園へつつつ							
● いるか確認ください。			東京都渋谷区0000		-					
		873	иња IIIIII	111111111	CO.					
		4//5	1元名 株式会社〇〇工業							
LI™ K2200000 LI™	(仮称) 〇〇計画新築工事									
今回請求金額(税込)		雷	£ 03-0000-0000							
	¥	132,000		5						
			みずほ	銀行 口座種別 普	通					
	観がある増合 色になります。	振	恵比寿	支店 口座番号 11111	11111					
	下の「現場使用備更新」の タンをクリックして下さ	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	フリガナ カブシキガ	イシャ〇〇コウギョウ]					
			口座名義 株式会社〇(第工C						
ⅰ 注文番号 科目コード 工種名・摘	要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%					
- 25 0106 機械器具費		3,200,000	2,880,000	320,000	100.0%					
1 25 2100 その他工事		10,800,000	11,000,000	-200,000	100.0%					
		7								
減額がある場合は、セルが苦な	らくな 「 / 一									
りまり。						新賀表計算が 1月1日時での時代				
(※印刷には反映されません)						黄色になります.				
					/					
印刷前に必ず『現場使用欄更新』を	10%対象 計	14,000,000	13,880,000	120,000	/					
クリック!!	消費税	1,400,000	1,388,000	12,000		消費税切り法で 消費税四法五入				
	승計	15,400,000	15,268,000	132,000	100.0%					
月現場使用欄 注文金額 [] ×出来高 []	×90%-既払い[]=支	ことに (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	社長印	部長印統括印	所長印	現場使用欄更新				
. 注文金額 [] ×出来高 []	×90%-既払い[]=支	これい額[]]								
			1111111							
現場使用欄 ※現場使田欄	軍新は必ず更新	新してくだ	さい							
				-						
				□ 『現場使』	用欄頭	更新』ボタンを必ずク				
减額処理育	前の注文金額、得	R留金が請求								
	コードが主ニー	*わ=オ								
CIIOME		216490								
※保留金解除 科目コード: ・0106										





<前回までの支払金額の調整>

インボイスの請求書に切り替え時に、前回まで支払が発生している場合の支払額の調整をしていきます。 ※契約金額に記載している項目の中で調整する方法が今後の操作がスムーズです。

1. 内訳書 前回までの金額入力 貴社内訳書を使用する場合



-25-

<前回までの入金金額の調整>



2. 内訳書 前回までの金額入力 弊社内訳書を使用する場合

<u> </u>	2 約 年 月 日 1900年1月0日 12ボイズ登録番号 0	- I4	事件名 0					/		業者者	2/	0	所長	担当者	「 ホタンを押すと、請す (EX:第1回だった場合は
I	二事番/号 0	検	収期間	自:	1900年1,	月0日	至: 19	00年1月0	8	/					
	「」 事種類	単	契	約金	顏	累計出	出来高 ①	/ 前回迄:	出来高 ②	今回出求	稿 ①-②		20	19	
H	摘要	位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	/数量	金額	51	事		
	1 路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.36	30,240	0.32	26,880	0.04	3,360				
	1 基礎部コンクリート類取壊し	rn	57,000	23.10	1,316,700	20.79	1,185,030	18.48	1,053,360	2.31	131,670				
	1 コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	18.99	237,375	16.88	211,000	2.11	26,375				
	1 鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	102.60	1,436,400	91.20	1,276,800	11.40	159,600				
	1 アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	25.47	45,846	22.64	40,752	2.83	5,094				
	1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	26.46	370,440	23.52	329,280	2.94	41,160				
	1 値引き	法	-472,590	1.00	-472,590	0.90	-425 331	1.00	-371.072	1.00	-54.259				
	1 前回までの金額調整					1.00	-11,444	1.00	-11,444	0.00	0				値引き金額確認

●入力例3● 前回までの調整金額欄追加 調整金額を直接入力する場合

例)

①差額分計算する

現在前回迄出来高の合計2,567,000円から

マイナス2,555,556円 = 差額11,444円

②差額の-11,444円を直接入力します。(累計出来高と前回迄出来高に入力)

累計出来高の前回迄マイナス分は、出来高100%になるまで記載します。 ※出来高100%を請求するときは、累計出来高の前回迄マイナス分の記載は削除します。 (出来高検収書の調整で加算されます)